

«Введение ФГОС дошкольного образования в Верхнебуреинском муниципальном районе»

Мероприятие	Сроки реализации	Результат	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО	Октябрь 2013г	Приказ отдела образования	Руководитель отдела образования
Разработка и утверждение плана- графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО	Ноябрь 2013г	Приказ отдела образования	Руководитель отдела образования
Определение перечня пилотных муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, переходящих на стандарт с января 2014г.	Ноябрь 2013г	Приказ отдела образования	Руководитель отдела образования, директор РИМЦ
Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования на совещании руководителей	4 квартал 2013г., I, 2, 3 квартал 2014г.	Решение Совета	Руководитель отдела образования, директор РИМЦ
Создание рабочей группы муниципального координационного совета по апробации и введению ФГОС ДО	Декабрь 2013г	Приказ отдела образования	Руководитель отдела образования, директор РИМЦ
Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ДО в пилотных ДОО	В течение года	План методического сопровождения	Директор РИМЦ
Изучение экспертной карты по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ДОО	Октябрь 2013г	Приказ отдела образования	Руководитель отдела образования, директор РИМЦ
Предварительная экспертиза готовности (в	Ноябрь-	Экспертные карты	Рабочая группа,

соответствии с экспертной картой) ДОО	декабрь 2013г		Руководители ДОО
Организация мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО	Постоянно	Определение уровня готовности ДОО к введению ФГОС ДО на основании заполнения карт самооценки	Рабочая группа, руководители ДОО
Нормативно-правовое обеспечение			
Подготовка приказа о введении ФГОС ДО в пилотных ДОО	Декабрь	Приказ отдела образования	Руководитель отдела образования, заместитель
Внесение необходимых изменений в уставы пилотных ДОО	1 квартал 2014 года	Уставы ДОО	Руководители ДОО
Разработка основной образовательной программы (далее ООП) ДОО	До января 2014 г.	Приказы ДОО	Руководители ДОО
Методическое обеспечение			
Изучение и внедрение организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС ДО и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения в работу пилотных ДОО	2014 год	Методические материалы	МБОУ ДПО РИМЦ
Кадровое обеспечение			
Обеспечение участия в курсовых мероприятиях педагогов ДОО, осуществляющих переход на ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа	2014-2015 уч год, 2015- 2016 уч. год	План-график курсовых мероприятий ХК ИРО Программа курсов	Руководители ДОО, директор РИМЦ
Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий ДОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических	С 2013 года	План мероприятий	Руководители ДОО

работников			
Введение механизма оплаты труда работников ДОО, реализующих ФГОС	Январь 2014года	Рекомендации	Финансисты
Информационное обеспечение			
Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС: - заседания управляющих советов образовательных учреждений; - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты управления образования и ДОО.	В течение года		Руководитель отдела образования, заместитель, руководители ДОО
Сопровождение страниц сайта отдела образования и образовательных учреждений ФГОС ДО	Постоянно	Размещение информации на сайте, в СМИ	Руководитель отдела образования, заместитель, руководители ДОО
Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	Информационные материалы	Руководитель отдела образования, заместитель, руководители ДОО
Обеспечение участия педагогов в практико-ориентированных семинарах	В течение года	План-график ХК ИРО	Руководители ДОО
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех педагогов ДОО и членов администрации по вопросам ФГОС ДО	В течение 2014- 15(6) г.	План-график ХК ИРО	Руководители ДОО
Финансово-экономическое обеспечение			
Привлечение ДОО для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников	Постоянно		Руководители ДОО

Обеспечение доступа ДОО, переходящих на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП.	Руководители ДОО
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Руководители ДОО
Материально-техническое обеспечение			
Оснащение образовательных учреждений, реализующих ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году в рамках пилотных площадок, необходимым комплексом программно-методического, материально-техническим обеспечения (компьютерного оборудования, ростовой мебелью)	В 2014-16 годов	Материальная база	Руководитель отдела образования, руководители ДОО
Разработка и утверждение требований к минимальному оснащению образовательной среды в части условий реализации основной образовательной программы ФГОС ДО	2014г.	Требования к оснащению образовательной среды ОУ	Руководители ДОО